

ПРИНЯТО
 решением Педагогиче
 МАДОУ «Детский сад
 Протокол от 23.03.2023г .



УТВЕРЖД
 Заведующий
 «Детский сад №
 / С
 Приказ от 24.03.2023г .

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению национальной образовательной программы
 образования федеральной адаптированной образова
 дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организация и проведение мероприятий			
Организовать работу педагогов по посвящению в жизнь подготовке к школе ФОДО	Март-август	Рабочая группа педагогов	Протоколы
Создание условий для внедрения ФОДО	Март	Рабочая группа педагогов	Приказ, задания, рабочие группы
Создание условий для внедрения ФАДОДО	Март	Рабочая группа педагогов	Приказ, задания, рабочие группы
Организовать ознакомление педагогического коллектива методическими рекомендациями Минпросвещения России реального ФОДО	Март-апрель	Рабочая группа педагогов	Протоколы
Принять участие в Всероссийском информационном методическом вебинаре «Внедрение реального ФОДО в образовательную практику»	Март-август, октябрь	Рабочая группа педагогов	Сети функциональные
Провести судит	Апрель	Рабочая группа педагогов	Отчет

образовательный программы на ответственности требования соответствия методическими рекомендациями Минпросвещения реализации		заведующий заведующий хозяйство	
Проведение адаптированных образовательных детских соответствия ФАОДО	Апрель	Рабочий заведующий заведующий хозяйство	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей для проекта формулы образовательных отношений	Апрель	Рабочий	Справка результата мониторинга
Составление ДОУ учет	Июнь-июль	Рабочий	Проект ОП
Составление детских ФАОДО	Июнь-июль	Рабочий	Проект ОП
Принятие заочной конференции внедрение опыта образовательных ДОУ (лучшие внедрение)	Ноябрь	Рабочий	Сети частные
2. Нормативное обеспечение			
Сформировать баданные правовые федерального регионального муниципального обеспечивающих внедрение	Март	Руководитель рабочий	Баданные нормативные документы

ДО			
Изучить документы федерального регионаульронвонгя регламентируввед ФФПсФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Листы на ком документами федерально регионаульронвонгя регламентируввед ФФПс
Провести экспертизу локальных ДУ в сфере раз она а н и с о о т в е т с т в е н н о с т и Ф О П и Ф А О Д О	Март	Руководитель рабочей группы	Отчет о необходимости проекта в локальных ДУ
Внебизменения программы и т и я о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и	Сентябрь	Заведующий рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу и т о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и
Издавать приказ о утвержд е н и и Д У в с о о т в е с т с т в е н н о с т и Ф О П и Ф А О Д О и с п о л ь з о в а н и и е ш р о с у щ е с т в л е н и я в о с п и т а т е л ь н о й о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и	Август	Руководитель рабочей группы заведующий	Приказ
Издавать приказ о утвержд е н и и Д У в с о о т в е с т с т в е н н о с т и Ф А О Д О и с п о л ь з о в а н и и е ш р о с у щ е с т в л е н и я в о с п и т а т е л ь н о й о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и	Август	Руководитель рабочей группы заведующий	Приказ
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать комплектность для обеспечения применения ФФПсФАОП ДО выявить кадровые дефициты	Март-май	Руководитель рабочей группы заведующий делопроиз	Аналитическая справка
Провести анкетирование педагогических работников о потребностях в повышении квалификации	Апрель	Рабочая группа	Справка о результатах анкетирования

работш коопвр о с переж ФДОИ ФАОП ДО			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогические работш коопвр о с переж ФДОИ ФАОП ДО	Апрель май	Председатель работш коопвр о с	Опросный отчет
Направить педагогов работш коопвр о с программные квалификационные применение ФАОДО	Апрель август	Руководитель работш коопвр о с	Документы повышения квалификации
4. Методическое			
Разработать адаптировать педколлектив методические Мипросвещение сопровождение реали ФДОИ	Апрель август	Члены работш коопвр о с	Методические материалы
Разработать материалы сопровождению реали ФАОДО	Апрель август	Члены работш коопвр о с	Методические материалы
Разработать адаптировать педколлектив методические Мипросвещение сопровождение реализация работш коопвр о с воспитательная календарная воспитательная	Апрель август	Члены работш коопвр о с	Методические материалы
Разработать адаптировать педколлектив методические Мипросвещение сопровождение	Апрель август	Члены работш коопвр о с	Методические материалы

реализацию программ коррекционно-развивающих			
Обеспечить педагогическим работникам консультативную помощь по применению ФООД Ои ФАОД О	Март август	Рабочая группа	Рекомендации методическим материалам
5. Информационное обеспечение			
Принформировать родителей о работе учреждения в 2023г. на черпезубликации полезной информации в официальных документах соцсвязи в контакте Одноклассники родителей в социальных	Апрель август	Руководитель рабочей группы по воспитанию	Публикации на сайте учреждения
Разместить ФООД Ои ФАОД О на сайте	До 01.04.2023г.	Ответственный сайт	Информационный сайт
Оформить и обновлять информационные материалы для родителей по применению ФООД Ои ФАОД О в методической кабине на сайте соцсетях	В течение года	Руководитель рабочей группы по воспитанию	Информационный сайт